
DATA: 03/01/2025

BDI: 22,22

SINAPI: 11/2024 -DESONERADA

ORSE: 10/2024 -DESONERADA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

4.084,68

50,00%

2.042,34

50,00%

2.042,34

2 CANTEIRO DE OBRA 100,00%

4.133,48

100,00%

4.133,48

3 SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES 100,00%

2.220,97

100,00%

2.220,97

4 DEMOLIÇÃO 100,00%

65,44

100,00%

65,44

5 REMOÇÃO 100,00%

2.066,20

100,00%

2.066,20

6 REVISÃO 100,00%

12.180,04

100,00%

12.180,04

7 PISO 100,00%

4.240,94

100,00%

4.240,94

8 PINTURA 100,00%

57.808,67

100,00%

57.808,67

9 ESQUADRIAS 100,00%

16.950,82

100,00%

16.950,82

10 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS 100,00%

3.434,58

100,00%

3.434,58

11 COBERTURA 100,00%

59.838,39

65,00%

38.894,95

35,00%

20.943,44

12 TRANSPORTES 100,00%

259,97

100,00%

259,97

13 REFORÇO ESTRUTURAL 100,00%

21.918,17

50,00%

10.959,09

50,00%

10.959,09

14 SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES 100,00%

1.146,48

100,00%

1.146,48

51,06% 48,94%

97.188,84 93.159,98

51,06% 100,0%

97.188,84 190.348,83

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

BDI DE FORNECIMENTO: 

BANCO DE DADOS:

_____________________

RODRIGO FERREIRA SENRA 

ENGENHEIRO CIVIL / ORÇAMENTISTA

CREA - MT 22179

OBRA:
REFORMA  DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 

CREFITO 9

RUA H-LOTE 02 - QUADRA 04 - SETOR A - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO -

CUIABA -MT
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